



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

АНЕКС

към Договор рег.№УТ/19221122018 от 21.12.2018г.

Днес, 17.09. 2019 г., в гр. Царево, област с административен център гр. Бургас, във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ по Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“, страните по Договор № УТ/19221122018 от 21.12.2018 г. за извършване на Строително-монтажни работи (СМР) по одобрен инвестиционен проект, изразяващи се в „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“**

Община Царево, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, п.к. 8260, ул. „Хан Аспарух“ № 36, БУЛСТАТ 000057097, представлявана от Георги Иванов Лапчев – Кмет на Община Царево и Златка Димитрова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„К Билдинг“ ЕООД, ЕИК 201961566, ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Царево 8260, ул. Хан Аспарух № 32, представлявано от Николай Матеев, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки и чл. 31, ал. 4 от Договора и във връзка с 2 /два/ броя двустранно подписани заменителни таблици, отразяващи промените в количествата и общата стойност по договора, сключиха този Анекс за изменение на Договора, както следва:

1. Изменя чл. 2. (1) от Договора, както следва: „Общата стойност на договора е в размер на 1 263 934.22 (един милион, двеста шестдесет и три хиляди, деветстотин тридесет и четири лева и двадесет и две стотинки) лева без ДДС и 1 516 721.06 (един милион, петстотин и шестнадесет хиляди, седемстотин двадесет и един лева и шест стотинки) лева с включен ДДС“.



2. Всички други клаузи в първоначалния договор остават непроменени.

3. Анексът влиза в сила след одобряване на промените от Държавен фонд „Земеделие“ и представлява неразделна част от първоначалния договор.

Неразделна част към анекса са новите Количествено – стойностни сметки, одобрени след Заменителни таблици.

Настоящият анекс се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
Кмет на Община Царево
инж. Георги Лапчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Николай Матеев – Удължител
на „К Билдинг“ ЕООД

Гл. счетоводител
на Община Царево:
Златка Димитрова

Съгласували: 1. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево

2. Мария Динкова – гл. юрисконсулт на Община Царево



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

АНЕКС

към Договор рег.№УТ/00507012019 от 07.01.2019 г.

Днес, 17.07 2019 г., в гр. Царево, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“, страните по Договор рег.№УТ/00507012019 от 07.01.2019 г. по Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо спортно и спомагателно към него оборудване“

Община Царево, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, п.к. 8260, ул. „Хан Аспарух“ № 36, БУЛСТАТ 000057097, представлявана от Георги Лапчев – Кмет на Община Царево и Златка Димитрова – (гл.счетоводител), наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Панов“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Ян Хунияди“ № 31, офис 306, ЕИК 103785856, представлявано от Ангел Панов, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 116, т. 5 от Закона за обществените поръчки и чл. 26, ал. 4 от Договора и във връзка с двустранно подписана заменителна таблица, отразяваща промените в количествата и общата стойност, сключиха този Анекс за изменение на Договора, както следва:

1. Изменя чл. 2. (1) от Договора, както следва: „Общата стойност на договора е в размер на 167 729.00 (сто шестдесет и седем хиляди, седемстотин двадесет и девет) лева без ДДС и 201 274.80 (двеста и една хиляди, двеста седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) лева с включен ДДС“.
2. Всички други клаузи в първоначалния договор остават непроменени.
3. Анексът влиза в сила след одобряване на промените от Държавен фонд „Земеделие“ и представлява неразделна част от първоначалния договор.

Неразделна част към анекса е новата Количествено – стойностна сметка, одобрена след Заменителна таблица.

Настоящият анекс се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Царево –
инж. Георги Лапчев

Гл. счетоводител

на Община Царево:

Златка Димитрова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Ангел Панов – Управител
на „Панов“ ЕООД

Съгласували: 1. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево

2. Мария Динкова – гл. юрисконсулт на Община Царево